
西盟恒盟石材开发有限公司

西盟县力所乡拉巴村大理岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

（重编）

申报单位名称：西盟恒盟石材开发有限公司

2024年 8月



西盟恒盟石材开发有限公司

西盟县力所乡拉巴村大理岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

申报单位：西盟恒盟石材开发有限公司

法定代表人：XXXX

编制单位：湖南省城乡建设勘测院有限公司

法人或院长：XXXX

总工程师：XXXX

项目负责人：XXXX

编制人员：XXXX

制图人员：XXXX

矿山地质环境保护与土地复垦方案信息表



矿

山

企

业

企业名称 西盟恒盟石材开发有限公司

法人代表 XXX 联系电话 XXX

单位地址 普洱市西盟佤族自治县力所乡阿佤来

矿山名称
西盟恒盟石材开发有限公司

西盟县力所乡拉巴村大理岩矿

采矿许可证
□新申请 ☑持有 □变更

属以上某一种情况的在□中打“√”

编

制

单

位

单位名称 湖南省城乡建设勘测院有限公司

法人代表 段贤军 联系电话

主要编制人员

姓名 职称 专业 联系电话

XXX 高工 地质 XXXX

XXX 工程师
水文与工程

地质
XXXX

XXX 工程师
地质灾害与

防治技术
XXXX

XXX 助理工程

师

水文与工程

地质
XXXX

审

查

申

请

我单位已按照要求编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，保证方

案中所引数据的真实性，同意按国家相关保密规定对文本进行相应处理

后进行公示，承诺按批准后的方案做好矿山地质环境保护与土地 复垦

方案工作。

请予以审查。

申请单位（矿山企业）盖章

联系人：XXX 联系电话：XXXX

2024年 9月 8日

一、编制背景



西盟县力所乡拉巴村大理岩矿现采矿权人为西盟恒盟石材开发有限公司，采

矿许可证号：C5308002016067130142139，开采矿种为饰面用石料（大理岩），

开采方式为露天开采，生产规模为 3万立方米/年，面积为 0.1052km2，由 14个

拐点圈定，开采深度为 1393m-1173m，有效期自 2022 年 12 月 27 日至 2024 年

12月 27日，共贰年，发证机关为普洱市自然资源和规划局。

为办理采矿权延续变更手续，采矿权人向相关部门提出申请变更（扩大）生

产规模，县自然资源局同意采矿权人变更（扩大）生产规模，“3万立方米/年”

变更为“10万立方米/年”。矿业权人委托普洱市壹嘉地质勘查有限公司编制了

《云南省西盟县拉巴饰面材料用大理石矿资源储量核实报告》（2024年 1月 31

日）、2024年 07月《云南省西盟县拉巴饰面材料用大理石矿矿产资源开发利用

方案》，核实报告和开发利用方案均评审通过，（普资规储备字[2024]5号）矿

产资源储量评审备案的函、（普天矿评审字[2024]8号评审意见表和普天矿开评

〔2024〕9号）评审意见表。

2016年 7月，采矿权人委托曲靖岩土工程勘测有限责任公司、云南环复地

质矿业有限公司编制《云南省西盟县拉巴饰面材料用大理岩矿矿山地质环境保护

与恢复治理和土地复垦方案》，原方案适用年限为 7年（2016年 7月～2023年

7月），该方案适用年限已经到期，由于本次为变更（扩大）生产规模，因此本

次方案编制属于重编。截止目前为止，矿山缴存了恢复治理基金 10.00万元、土

地复垦费用 6.20 万元。根据现场核实，原方案设计的地质环境保护和土地复垦

工程措施均未实施，也未开展过阶段性验收工作。

依据《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》《矿山地质环境保护规

定》《矿产资源开采登记管理办法》、"云南省自然资源厅关于做好矿山地质环

境保护与土地复垦方案编制审查有关工作的通知(云自然资修复[2023]321 号)及

《云南省矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》(2023年修订稿)等法规、

政策文件要求，矿业权人变更生产规模的需要重新编制“矿山地质环境保护与土

地复垦方案”。为此，西盟恒盟石材开发有限公司委托湖南省城乡建设勘测院有

限公司承担“西盟恒盟石材开发有限公司西盟县力所乡拉巴村大理岩矿矿山地质

环境保护与土地复垦方案（重编）”的编制工作。送相关部门评审、备案后，作

为办理采矿许可证变更材料所用。

本方案中矿山地质环境保护与土地复垦内容仅针对矿权范围进行编制，矿



权外用地、损毁范围由西盟佤族自治县自然资源局按照有关规定督促矿业权人

尽快恢复、整改。

二、矿山地质环境保护与土地复垦方案简介表

项

目

概

况

方案名称
西盟恒盟石材开发有限公司西盟县力所乡拉巴村大理岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案（重编）

采矿许可证 □新申请 □持有 ☑变更

矿山企业名称 西盟恒盟石材开发有限公司

法人代表 XXXX 联系电话 XXXX
矿区面积及开采标高 0.1052km2、开采标高 1393-1173m

设计利用资源量 210.1万立方米 生产能力 10.0万立方米/年
采矿许可证

（划定矿区范围）

C5308002016067130142
139

评估区面积 54.79hm2

项目位置土地利用现

状标准分幅图幅号
F47H066111

矿山生产服务年限
（19年）

2024.08～2043.07
方案适用年限

（5年）

2024.08～2029.07

方

案

编

制

单

位

编制单位名称 湖南省城乡建设勘测院有限公司

法人代表 段贤军

资质证书名称
地质灾害评估和治理工

程勘查设计资质
资质等级 甲级

发证机关 湖南省自然资源厅 编号 430020241120002

联系人 刀家宝 电话 15087077649

主要编制人员

姓名 职称 专业 签名

XXXX 高工 地质

XXXX 工程师 水文与工程地质

XXXX 工程师 地质灾害与防治技术

XXXX 助理工程师 水文与工程地质

矿

山

地

质

环

境

影

响

地质环

境影响

评估级

别

评估区重要

程度
☑重要区 □较重要区 □一般区

☑一级 □二级 □三级
地质环境条

件
☑复杂 □较复杂 □简单

生产

规模
☑大型 □中型 □小型

现 状

分 析

与 预

测

矿山地质

灾害现状

分析与预

测

现状评估：现状地质灾害发育，分布有 1 个潜在不稳定边坡，BW1现

状基本稳定，现状危害及危险性中等-大。现状矿山开采对地质环境条件的

影响程度严重。

预测评估：露天采坑将形成以北东帮、北西帮、南东帮为主的开采边坡，

未来采场引发滑坡及崩塌的可能性大，危害及危险性大；预测矿山开采对地

质环境条件的影响程度严重。



矿区含水

层破坏现

状分析与

预测

现状评估：现矿山最低开采标高 1230m，未影响到下覆基岩含水层，

矿山采矿活动对区内水质影响较轻，现状条件下采矿活动对评估区内含水层

的影响和破坏程度较轻。

预测评估：矿区及周围主要含水层水位下降幅度小，地表水体未漏失，

未影响到矿区及周围生产生活供水，预测矿山开采对区内含水层的影响或破

坏程度总体为较轻。

矿区地形

地貌景观

（地质遗

迹、人文

景观）破

坏现状分

现状评估：区内矿业活动较强烈，现本矿山采场开采区面积及深度较大，

矿山现状开采与建设对区内的地形地貌景观破坏较严重；

预测评估：区内矿业活动较强烈，现本矿山采场开采区面积及深度较大，

预测露天采场的形成对地形地貌景观影响和破坏程度严重。

矿区水土

环境污染

现状分析

与预测

现状评估：现状下矿山废水、大气和固体废物污染源对矿区及周围水土

环境污染较轻。

预测评估：随着矿山开采的进行，对植被的破坏将进一步加剧，裸露岩

层的面积增大，增大了场地淋滤水污染地表水的可能。矿石中不含有毒有害

元素，预测未来开采不会污染地下水。预测对地表水、地下水和土壤的污染

程度较轻。

村庄及重

要设施影

响评估

据走访调查了解，评估区周边无居民点分布，矿山采矿活动、开采噪声、

粉尘对居民点影响较小；矿权西侧有一条乡村公路通过，在其可视范围内，

经现场调查，矿山采矿活动对矿山公路造成的影响小；周边无自然保护区、

旅游景区，故影响较小。

农民耕作：评估区内人类工程活动主要以农业耕种为主，种植玉米、甘

蔗等农作物。农民耕作又仅作用于地表，因此人类工程活动对地质环境影响

较轻。综上所述，矿区及周边人类工程活动强烈。

矿山地质环

境影响综合

评估

地质灾害危险性分区分为地质灾害危险性大区（Ⅰ）和危险性小区（Ⅲ）共两级

两区

评估区地质环境影响程度划分为影响严重及较轻两级，相应分为地质环境影响严

重区（ⅰ）、地质环境影响较轻区（ⅲ）

矿

区

土

地

损

毁

预

测

与

评

估

土地损毁的

环节与时序

本矿山为变更延续矿山，根据矿山开采工艺流程，确定矿山开采方式对土地

的影响主要表现为挖损，结合该矿生产现状及规划开采方向，可确定该矿损毁土

地的环节、顺序及方式。

项目区土地损毁环节：主要为截洪沟等修建造成的压占损毁；露天采场造成

的挖损损毁土地。

已损毁各类

土地现状

矿区已损毁面积主要包括已损毁露天采场现状采区等辅助设施，已损毁面积

共计 3.1958hm2。

截止目前，本项目已造成 3.1958hm2的土地损毁。按土地利用现状类型统计，

其损毁乔木林地 0.4119hm2、采矿用地 2.7839hm2；

拟损毁土地

预测与评估

矿区拟损毁面积主要包括拟损毁露天采场、截水沟，拟损毁面积共计

7.2745hm2。

矿山拟损毁土地面积 7.2745hm2。按土地利用现状类型统计，其损毁旱地

0.8177hm2、乔木林地 5.9522hm2、竹林地 0.2366hm2、采矿用地 0.2618hm2、农村

道路 0.0062hm2；

复 一级地类 二级地类 小计 已损毁 拟损毁 占用



垦

区

土

地

利

用

现

状

耕地 01 旱地 0103 0.8177 0.8177

林地 03
乔木林地 0301 6.3641 0.4119 5.9522
竹林地 0302 0.2366 0.2366

工矿仓储用

地 06
采矿用地 0602 3.0457 2.7839 0.2618

交通运输用

地 10
农村道路 1006 0.0062 0.0062

合计 10.4703 3.1958 7.2745

复垦

责任

范围

内土

地损

毁及

占用

面积

类型
面积（hm2）

小计 已损毁或占用 拟损毁或占用

损毁 挖损 10.4703 3.1958 7.2745
塌陷

压占

-
小计 10.4703 3.1958 7.2745

占用

合计 10.4703 3.1958 7.2745

土

地

复

垦

面

积

一级地类 二级地类
面积（hm2）

已复垦 拟复垦

耕地 旱地 3.8780
林地 有林地 6.3403

合计 10.2183
占用 0.2520

土地复垦率 复垦面积 比例（%）

97.58
矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算

治理

分区
治理对象 工程措施 工程项目 单位 工作量

重点

防治

区

露天

采场

露天采场清理危岩 危岩清理 m3 3200

开挖截洪沟 1012m
土方开挖 m3 212.52
石方开挖 m3 495.88

C20砼浇筑截洪沟 m3 480.7

露天采场开挖排水沟 3850m
露天采场开挖排水

沟 3850m
m3 346.5

防护措施 铁丝网防护栏 m 1211

监测管控
设置监测点 个 5

设置警示牌 个 6
投资
估算

方案编制年限总费用概算（万元） 85.41



矿山

地质

环境

治理

保护

工作

部署

阶段 年份 治理工程
基金数额

（万元）

矿山恢复

治理近期

2024.08-
2025.07

对露天采场外围开挖截洪沟，采用 C20砼浇筑；对

1360m、1350m、1340m台阶边坡进行削坡清理，在评估

区范围内建立矿山地质环境监测系统，对各区域进行监

测

49.02

2025.08-
2026.07

对 1330m、1320m台阶边坡进行削坡清理，对 1330m清

扫台阶内侧开挖排水沟，对各区域进行监测

2026.08-
2027.07

对 1310m台阶边坡进行削坡清理，对各区域进行监测

2027.08-
2028.07

对 1300m台阶边坡进行削坡清理，对各区域进行监测

2028.08-
2029.07

对 1290m清扫台阶边坡进行削坡清理，对 1290m清扫台

阶内侧开挖排水沟，对各区域进行监测

合计 49.02

矿山恢复

治理中期

2029.08-
2041.07

对 1280m-1173m台阶边坡进行削坡清理，对 1260m、

1230m、1200m、1173m底部台阶内侧开挖排水沟，对各

区域进行监测

32.61

矿山恢复

治理远期

2041.08-
2044.07

对各区域进行监测，进行管护 3.78

合计 85.41
1、土地复垦工作计划

根据项目施工的特点和当地的实际情况，提出土地复垦的技术路线和方法为：对

地上建筑物进行拆除及清运，复垦区域进行推表土回覆，以便恢复为复垦为林地继续

进行利用。

根据项目建设情况，采取边生产边复垦，矿区可根据其开采情况，边生产边进行

进行复垦，地面辅助设施等全部工程结束后一次性复垦，复垦技术路线和复垦方法符

合当地实际情况，土地复垦方案可行。

矿山土地复垦近期：（2024年 08月～2029年 07月）

a） 第一年复垦工作计划

1）时间安排：2024年 08月～2025年 07月；

2）复垦位置：露天采场 1360m、1350m、1340m台阶平台区域；

3）复垦目标：复垦土地面积 0.2186hm2，复垦为乔木林地面积 0.2186hm2；

4）投资情况：静态 7.43万元，动态 7.43万元；

5）工作内容：首先矿山成立专门的土地复垦管理机构，落实资金、人员及设备；

主要工程为表土剥离工程量 1000m3、土埂工程量 16.38m3、覆土工程量 724.1m3、平整

工程量 655.8m3；土壤培肥（穴播）面积 0.2186hm2；栽植旱冬瓜 547株、栽植山苍子

547株、扦插五爪金龙 546株、播撒白茅 0.2186hm2、播撒绿肥 0.1337hm2、胶管引水

273m。对复垦乔木林地管护面积 0.2186hm2。

b） 第二年复垦工作计划

1）时间安排：2025年 08月～2026年 07月；

2）复垦位置：露天采场 1330m、1320m开采平台区域；

3）复垦目标：复垦土地面积 0.2417hm2，复垦为乔木林地面积 0.2417hm2；

4）投资情况：静态 5.13万元，动态 5.49万元；



复垦

工作

计划

及保

障措

施和

费用

预存

工作

计划

5）工作内容：主要工程为表土剥离工程量 1200m3、土埂工程量 35.04m3、覆土工

程量 800.6m3、平整工程量 725.1m3；土壤培肥（穴播）面积 0.2417hm2；栽植旱冬瓜

604株、栽植山苍子 604株、扦插五爪金龙 1168株、播撒白茅 0.2204hm2、播撒绿肥

0.1337hm2、胶管引水 584m。对复垦乔木林地管护面积 0.4603hm2。

c） 第三年复垦工作计划

1）时间安排：2026年 08月～2027年 07月；

2）复垦位置：露天采场 1310m开采平台区域；

3）复垦目标：复垦土地面积 0.1085hm2，复垦为乔木林地面积 0.1085hm2；

4）投资情况：静态 3.15万元，动态 3.61万元；

5）工作内容：主要工程为表土剥离工程量 1000m3、土埂工程量 23.94m3、覆土工

程量 359.4m3、平整工程量 325.5m3；土壤培肥（穴播）面积 0.1085hm2；栽植旱冬瓜

271 株、栽植山苍子 271 株、扦插五爪金龙 798 株、播撒白茅 0.1085hm2、播撒绿肥

0.1337hm2、胶管引水 399m。对复垦乔木林地管护面积 0.3289hm2。

d） 第四年复垦工作计划

1）时间安排：2027年 08月～2028年 07月；

2）复垦位置：露天采场 1300m开采平台区域；

3）复垦目标：复垦土地面积 0.1212hm2，复垦为乔木林地面积 0.1212hm2；

4）投资情况：静态 3.89万元，动态 4.77万元；

5）工作内容：主要工程为表土剥离工程量 1400m3、土埂工程量 26.22m3、覆土工

程量 401.5m3、平整工程量 363.6m3；土壤培肥（穴播）面积 0.1212hm2；栽植旱冬瓜

303 株、栽植山苍子 303 株、扦插五爪金龙 874 株、播撒白茅 0.1212hm2、播撒绿肥

0.1337hm2、胶管引水 437m。对复垦乔木林地管护面积 0.2297hm2。

e） 第五年复垦工作计划

1）时间安排：2028年 08月～2029年 07月；

2）复垦位置：露天采场 1290m开采平台区域；

3）复垦目标：复垦土地总面积 0.2245hm2，其中复垦为乔木林地面积 0.2245hm2；

4）投资情况：静态 5.58万元，动态 7.31万元；

5）工作内容：主要工程为表土剥离工程量 1800m3、土埂工程量 27.36m3、覆土工

程量 743.7m3、平整工程量 673.5m3；土壤培肥（穴播）面积 0.2245hm2；栽植旱冬瓜

561 株、栽植山苍子 561 株、扦插五爪金龙 912 株、播撒白茅 0.2245hm2、播撒绿肥

0.1337hm2、胶管引水 456m。对复垦乔木林地管护面积 0.3457hm2。

矿山土地复垦中期：（2029年 08月～2044年 07月）（第六年-复垦期）

1）时间安排：2029年 08月～2044年 07月；

2）复垦位置：露天采场 1280m-1173m平台区域；

3）复垦目标：复垦土地面积 9.3038hm2，复垦为旱地面积 6.3403hm2；复垦为乔

木林地面积 2.9635hm2；

4）投资情况：静态 160.43万元，动态 210.29万元；

5）工作内容：主要工程为客土工程量 15703.7m3、表土剥离工程量 22443.7m3、

土埂工程量 493.56m3、覆土工程量 41518.1m3、平整工程量 27911.4m3；土壤培肥（穴

播）面积 2.9635hm2；土壤培肥（撒播）面积 6.3403hm2、土地翻耕面积 6.3403hm2；

栽植旱冬瓜 7409株、栽植山苍子 7409株、扦插五爪金龙 16452株、播撒白茅 2.9635hm2、

播撒绿肥 0.1337hm2、胶管引水 8226m。对复垦旱地、乔木林地管护面积 9.5283hm2。

矿山土地复垦后期：（2044年 08月～2046年 07月）（管护期）

1）管护位置：露天采场；



2）管护目标：管护土地总面积 10.2183hm2；

3）投资情况：静态 4.96万元，动态 6.50万元；

4）工作内容：本阶段对复垦范围内已复垦的土地进行监测管护。

a、对已复垦区域进行抚育管理及监测。

保障

措施

1、技术保障措施

针对项目区内土地复垦的方法，经济、合理、可行、达到合理高效利用土地的标

准。复垦所需的各类材料及设备均可由市场购买，有充分的保障。项目一经批准，企

业负责复垦工作的人员要严格按照总体规划执行，并确保资金、人员、机械、技术服

务到位，同时负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其

实行目标管理，确保规划设计目标的实现。在复垦方案实施阶段，对各种复垦措施进

行专项设计，实行设代制度，设计人员进入现场进行指导；选择施工经验丰富，技术

力量强的施工单位，建设中尽量采用先进的施工手段和合法的施工工序；加强复垦技

术培训工作，提高复垦的管理能力，在复垦方案实施后，加强后期的管理工作，发挥

复垦效益。

2、费用保障措施

（1）资金来源：“谁损毁，谁复垦”是法律明确规定的责任和义务，企业作为复

垦义务人承诺本项目的土地复垦资金由企业全部承担，土地复垦资金从企业分期计提，

并确保复垦资金落到实处。

（2）资金渠道：企业从销售费用或资本金中提取土地复垦专用资金。

（3）计提方式：企业从 2024年开始提取土地复垦资金，因土地复垦服务年限共

18年，设 1个周期，在项目生产服务年限结束前一年预存完毕。并将土地复垦资金从

企业利润中提起。

（4）保障措施：土地复垦资金将严格按照专款专用、单独核算的办法进行管理；

设立专门的账户管理复垦资金，账户由县自然资源部门与业主共管；按照规定的开支

范围支出；实行专管，严格财政制度，规范财务手续，注明每一笔款项的使用 情况。

（5）企业承诺：若因企业的用地规模或生产工艺等发生重大变化的，企业作为复

垦义务人将重新编制土地复垦方案和重新进行复垦投资估算。

费用

使用

和预

存计

划

阶段 年度
年度静态投

资（万元）

年度动态投

资（万元）

年度复垦费用预存

额（万元）

矿山土地

复垦近期

第 1年度 7.43 7.43 98.16
第 2年度 5.13 5.49 8.66
第 3年度 3.15 3.61 8.66
第 4年度 3.89 4.77 8.66
第 5年度 5.58 7.31 8.66

矿山土地

复垦中期

第 6年度

160.43 210.29

8.66
第 7年度 8.66
第 8年度 8.66
第 9年度 8.66
第 10年度 8.66
第 11年度 8.66
第 12年度 8.66
第 13年度 8.66
第 14年度 8.66



第 15年度 8.66
第 16年度 8.66
第 17年度 8.66
第 18年度 8.68
第 19年度

第 20年度

矿山土地

复垦后期

第 21年度
4.96 6.50

第 22年度

合计 - 190.57 245.40 245.40

复垦

费用

估算

费用

构成

序号 工程或费用名称 费用（万元）

1 工程施工费 149.12
2 设备费 0
3 其它费用 21.50
4 监测与管护费

（1） 复垦监测费 4.47
（2） 管护费 4.96
5 预备费

（1） 基本预备费 5.12
（2） 价差预备费 54.83
（3） 风险金 5.40
6 静态总投资 190.57
7 动态总投资 245.40
8 静态亩均投资 1.24
9 动态亩均投资 1.60

三、结论

1、评估区重要程度属重要区，矿山建设规模为大型，矿山地质环境复杂程

度为复杂。矿山地质环境影响评估精度等级为一级。评估区面积约 54.79hm2。

2、评估区地形地貌条件复杂，评估区地层岩性简单，地质构造简单，区

域地壳属次不稳定区，水文地质条件属简单类型，工程地质条件属中等类型，

目前人类工程活动强烈，评估区地质环境条件复杂程度为复杂。

3、现状分布有 1 个潜在不稳定边坡，现状下发生地质灾害的可能性中等-

大，危险性及危害性中等-大。现状矿业活动对含水层的影响和破坏较轻；对地

形地貌景观的影响严重、对土地资源压占及破坏总体为较严重。矿山地质环境现

状评估分区分为严重区（ⅰ）和较轻区（iii）二级二区。

4、根据评估区现状地质灾害发育程度及矿山在开采过程中加剧、诱发和遭

受地质灾害危险性的预测及地质灾害危害程度，将评估区划分为地质灾害危险性



大区（Ⅰ）和危险性小区（Ⅲ）共二级二区。

5、根据矿山地质环境影响现状评估和预测评估结果，结合地质灾害危险性

综合评估结果，可将评估区综合划分为两级两区，即地质环境影响严重区（ⅰ）

和地质环境影响较轻区（ⅲ）。

综上所述，西盟恒盟石材开发有限公司西盟县力所乡拉巴村大理岩矿项目建

设适宜性为适宜差。

6、矿山环境保护与恢复治理方案编制年限为 22 年，适用年限为 5 年。

7、根据矿山地质环境影响程度现状评估结果和预测评估结果，将矿山保护

与恢复治理划为两个级别两个区段，即重点防治区（A）、一般防治区（C）。

8、本矿山开采结束后，其中拟复垦旱地面积 6.3403hm2；复垦乔木林地面积

3.8780hm2；截洪沟保留为水利设施用地，保留为农村道路，保留面积为

0.2520hm2；因此该项目复垦责任范围为 10.4703hm2。最终复垦土地面积为

10.2183hm2，土地复垦率为 97.59%。根据“谁损毁，损复垦”的原则，西盟恒

盟石材开发有限公司承担该项目土地复垦区的土地复垦工作负责。

9、编制年限内矿山地质环境治理恢复基金为 85.41万元，方案适用年限内

矿山地质环境治理恢复基金为 49.02 万元。该矿山土地复垦估算静态总投资

190.57万元，亩均静态投资为 1.24万元；动态总投资为 245.40万元，亩均动态

投资为 1.60万元。资金均由矿山自筹。

10、应计提矿山地质环境治理恢复基金为 49.02万元；本项目分 18期预存

土地复费用，从 2024年开始缴存土地复垦费用，以 1年为一个周期计提，第一

期缴存土地复垦费用为 98.16万元。

11、本方案中矿山地质环境保护与土地复垦工程设计内容仅针对矿权范围进

行编制，矿权外用地、损毁范围由西盟佤族自治县自然资源局按照有关规定督促

矿业权人尽快恢复、整改。

四、 建议

1、严格按照矿产资源开发利用方案进行开采和按矿山地质环境保护与土地

复垦方案进行治理和恢复。并委托有资质的单位进行防治工程监理，委托手续应

事先办理好并备案；

2、建议矿山加强对采场各边坡的监测工作，根据监测结果进行防治，同时



矿山应按开发利用方案设计自上而下分台开采，规范剥离表土，并做好保存、利

用，为实施植物措施创造条件。矿山采场地形陡峭，生产过程中遭受掉块、崩塌

等危害的可能性较大，应引起重视。

3、选择有地质灾害勘察、设计、施工资质的单位做好矿山地质环境保护与

治理恢复的各项实施工作；

4、建议业主针对矿区内地质灾害进行监测、发现预发情况及时上报处理，

必要时做专项勘查治理；

5、在实施本矿山地质环境保护与恢复治理方案的过程中要积极与当地自然

资源行政主管部门联系，听取他们的技术指导，确保方案顺利实施；

6、加强地表移动变形盆地的监测并设立警示牌，尤其在雨季；

7、本方案是在现有开发利用方案基础上进行编制，若开发利用方案发生变

动，应修编或重新编制恢复方案；

8、矿山企业应严格按照方案进行恢复治理、复垦复绿工作；采矿权外围露

天采场区域县级主管部门应加强监督企业按时完成应尽义务。


