

普洱市卫生健康委员会函

2021590

对普洱市四届人大五次会议 第141号建议的答复函

岩东等代表：

您在普洱市四届人大五次会议上提出的《关于加强边境县卫健基础设施建设的建议》（第141号建议），已交我单位研究办理，现答复如下：

经过这次疫情，暴露出我市疾病防控和重大传染病救治能力方面存在很多短板。西盟县属于我市边境四县之一，边境管控和疫情防控救治能力更是受到了前所未有的挑战和考验。市卫生健康委始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。自新冠肺炎疫情发生以来，我委一手抓疫情防控工作，一手抓公共卫生短板，坚持主动研判政策形势，紧密结合普洱市实际情况，超前科学谋划，积极争取项目和资金，着力补齐公共卫生领域短板，加强疾病防控和重大传染病救治能力。主要采取了以下重点措施：

一、超前科学谋划和争取项目

2020年新冠肺炎疫情发生后，市卫生健康委积极争取项目和资金，共争取卫生健康项目58个（其中“双提升”工程34

个、地方专项债券 9 个、抗疫特别国债 4 个、中央预算内投资 10 个、应急贷款 1 个），总投资 26.58 亿元。截至 2021 年 6 月底，开工建设 55 个，累计完成投资 11.68 亿元。其中为西盟县争取 1.01 亿元，建设西盟县人民医院住院综合楼和感染科，目前，县人民医院住院综合楼正在进行负一层施工，感染科已完成主体工程，正在进行内外装饰，现累计完成投资 1.01 亿元。

二、认真组织实施省级“双提升”项目

全市共实施“双提升”工程项目 34 个，总投资 6.797 亿元。其中新建 4 个项目（2 个传染病医院、2 个国门医院），改造项目 30 个。截至 7 月 30 日，全市改造项目已全部完成建设任务，两个传染病医院正在建设，两个国门医院正在做前期工作，累计完成投资 2.507 亿元。“双提升”工程规划将包括西盟县在内的 4 个边境县疾控中心建成国门疾控中心，每个县分别建设 5 个实验室，实验室仪器装备达到同级国家标准（B 类），具备不少于 179 项的检测能力。但由于西盟县卫生基础设施薄弱，县疾控中心原有业务用房不具备改造条件，仅在 2020 年 5 月份以临时活动板房的方式建成了一个核酸实验室（使西盟县核酸检测能力实现了零的突破，现每日单人份检测量达 6768 份），其它四个实验室未能进行建设，但为其配置了设备。根据省双提升领导小组会议精神，省“双提升”办决定取消 5 月 31 日前未能提供改造地点的 9 个双提升改造项目，西盟县人民医院负压病房和重症 ICU、疾控实验室改造项目均在取消名单中。通过多次汇报争取，现省卫健委已计划将西盟县疾控中心搬迁建设项目纳入“双提升”新建项目，项目建设规模 5200 平方米，总投

资 5620 万元。目前，已指导西盟县卫生健康局将实施方案报省卫生健康，已恳请省卫生健康委尽快将西盟县疾控中心搬迁建设项目（国门疾控中心）纳入“双提升”新增项目，并尽早给予实施。

目前，普洱市传染病医院和澜沧传染病医院已完成主体封顶，正在进行室内外装饰。普洱市传染病医院设置病床 300 张，总投资 2.53 亿元。澜沧传染病医院设置病床 100 张，总投资 1.01 亿元。澜沧县边境传染病医院建成后，将同时覆盖西盟县的重大传染病救治需求，边三县基本能应对重大传染病疫情，做到外防输入，内防反弹。

三、继续多渠道为西盟县争取项目和资金

（一）为西盟县争取 2021 年中央预算内投资西盟县中医医院建设项目。项目总投资 5000 万元，争取中央资金 4000 万元，目前投资计划已经下达，正在完善各项前期工作，预计 9 月底开工建设。

（二）指导西盟县积极编报“十四五”卫生健康项目规划。共编报西盟县人民医院、中医医院、妇幼保健院、疾控中心等共 11 个卫生健康项目，规划建设规模 4.268 万平方米，总投资 2.5718 亿元。由于自“十三五”以来中央预算内投资不再支持建设乡镇卫生院和村卫生室，由本级政府来建设，但考虑到西盟县乡镇卫生院基础设施薄弱，“十四五”已将西盟县勐卡镇和岳宋乡等 7 个乡镇卫生院以县人民医院分院的形式纳入规划上报争取项目。

（三）积极落实卫生健康基础设施建设用地。西盟县政府

高度重视卫生健康项目建设，优先落实卫生健康基础设施建设用地。2020年以来，落实西盟县人民医院地方专项债券建设项目、县中医医院建设项目、县疾控中心整体迁建建设用地共计65.63亩。

（四）积极为西盟县争取疫情防控项目及资金。一是市应对疫情工作领导小组指挥部积极向省指挥部争取建设包括西盟在内的边境4县方舱医院，西盟县前期已完成场地硬化通水通电工程。但根据省指挥部4月23日德宏瑞丽精神，结合当前西盟县境外疫情输入风险，暂不考虑在西盟建设方舱医院。后期将会根据疫情形势变化，积极争取省级支持。二是积极争取“双提升”设施设备补助。2021年6月，经争取，省指挥部新增下拨“双提升”项目补助资金1313万元，用于支持西盟县购买1辆日检测量2000人份的移动检测车和1辆车辆移动32排CT。三是积极向国家、省争取边境疫情防控支持。2021年6月29日，在省应对疫情工作领导小组指挥部召开的专题研究向国家争取资金事项的边境地区疫情防控工作会议上，向省指挥部提出为西盟申请资金18945.76万元（其中：重点人群定期核酸检测资金786.16万元、活动隔离板房建设资金3740万元、守边护边群众和边境辅警过冬物资资金35.6万元、边境阻拦设施建设（铁丝网）缺口资金7200万元、西盟县人民医院医疗救治设备配置资金1564万元、西盟县疾控中心整体搬迁建设资金5620万元）。

通过以上措施的落实，西盟县的卫生健康基础设施将得到空前的提升，基本能保障西盟县人民的医疗服务需求，疾病防

控和传染病救治能力将进一步提升，有效提高人民群众的健康水平。由于普洱市、县两级财政困难，我市的卫生健康项目主要靠争取国家和省级资金来建设，在以后的工作中，我们将积极为西盟县向上争取实施更多的卫生健康项目，为西盟县人民群众生命健康保驾护航。

感谢您们对卫生健康工作的关心和支持。

联系人及电话：黄成芳，2130811。

附件：人大代表建议办理情况征询意见表



送：市人大常委会文教体委、市人大常委会选联工委，市政府办公室。

(注：1.办理结果分类，即标明“A”“B”“C”；2.是否公开，即标明“公开”或“不公开”)

附件

人大代表建议办理情况征询意见表

姓名		标题、编号			
承办单位					
面商率	面对面协商		通过电话、 传真等方 式联系		没有 联系
满意率	对承办部门办 理态度的情况 反馈	满 意	基本满意	不 满 意	
	对办理结果 的情况反馈	满 意	基本满意	不 满 意	
解决率	A 类		B 类		C 类
具体意见、建议：					
注：1.请注明建议、提案标题和编号，面商情况、办理结果请在相应□内打“√”；2.对承办单位办理工作的意见建议请在“具体意见、建议”栏中填写，并于收到此表 10 个工作日内交由主办单位报市政府办议案科，或直接传真、寄送市政府办公室议案科。联系电话(传真)：2132298，邮编：665000。					